



PROYECTO

Integración y Desarrollo

MESOAMÉRICA



Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica (PM)



Mecanismo de integración y desarrollo que facilita:

- **Construcción de consensos**
- **Articulación de esfuerzos de cooperación**
- **Atracción de recursos para fortalecer procesos de integración y desarrollo.**

Bajo mandatos de **Cumbres de Tuxtla**, el PM implementa un mecanismo técnico que facilita el diseño, gestión, financiamiento y ejecución de **proyectos de interés regional y de importancia estratégica, con resultados tangibles y concretos.**



10 Países Miembros: +230 millones de habitantes



Estructura organizacional PM



El Grupo Técnico Interinstitucional del PM apoya la implementación de proyectos regionales



BANCA

- Banco Centroamericano de Integración Económica**
BCIE
-
- BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA**

SICA

- DESARROLLO LIBERTAD**
SICA
PAZ DEMOCRACIA
- SIECA**
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA CENTROAMERICANA
- SECRETARÍA DE LA INTEGRACIÓN SOCIAL CENTROAMERICANA**
SICA

AGENCIAS NNUU

- NACIONES UNIDAS**
- Organización Panamericana de la Salud**
- Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura**
-

Flujos de Cooperación en beneficio de los países

Enero 2008 - Junio 2018



**TOTAL: Más de
USD \$4,529
MILLONES**



Proyecto Mesoamérica: Dos Ejes de Trabajo para una visión compartida para articular políticas y cooperación



US\$321.2 millones entre Prestamos y Cooperación no reembolsables





EJE SOCIAL



Salud



Medio Ambiente



Gestión del
Riesgo



Vivienda



Seguridad
Alimentaria



Sector Salud

OBJETIVO ESTRATÉGICO:

Contribuir al **fortalecimiento de los sistemas nacionales de salud** y **apoyar la generación de respuestas eficaces y oportunas a prioridades de salud identificadas en la región** mediante la **creación de bienes públicos regionales** que permitan **incrementar la calidad y uso de la atención** y **fortalezcan capacidades institucionales de los sistemas de salud**, a través de mecanismos como la ejecución de los Planes Maestros Mesoamericanos en Dengue/Chikungunya, Malaria, Seguridad Vial, Atención Primaria y otras áreas de interés común, así como de la implementación de la iniciativa Salud Mesoamericana.





Líneas de Trabajo

Sistema Mesoamericano de Salud Pública (SMSP).

1. Planes Maestros Mesoamericanos de Salud:
 - Plan Maestro Mesoamericano para el Fortalecimiento del Primer Nivel de Atención para Lograr el Acceso Universal a la Salud y la Cobertura Universal de Salud.
 - Plan Maestro Mesoamericano de Gestión Integrada para la Prevención y Control del Dengue y Chikungunya.
 - Plan Maestro Mesoamericano para Mejorar el Control de la Malaria, con miras a su Eliminación.
 - Plan Maestro de Seguridad Vial en las Ciudades de Mesoamérica.
2. Iniciativa Salud Mesoamérica.
3. Iniciativa Regional de Eliminación de la Malaria en Mesoamérica (IREM).





Seguimiento a los compromisos establecidos en la hoja de ruta de la II Reunión de Coordinadores Nacionales





Estado de avance a la Hoja de Ruta 2017 – 2018



Objetivo	Actividad	Responsable	Estado de avance/ acción de seguimiento
Fortalecimiento institucional	Plan Operativo Anual (POA) del SMSP. Propuesta de TDR's para la contratación de un consultor que se encargue de la elaboración del POA-SMSP	OPS/Colombia	Seguimiento con la nueva Oficina Regional de OPS en El Salvador; coordinación inicial establecida.
	Plan Operativo Anual (POA) del SMSP. Elaboración de propuesta inicial de documento	OPS/Colombia	
	Plan Operativo Anual (POA) del SMSP. Remisión para comentarios	Todos	
	Plan Operativo Anual (POA) del SMSP. Videoconferencia para revisión y validación del documento	Todos	
	Plan Operativo Anual (POA) del SMSP. Validación del documento	Todos	





Estado de avance a la Hoja de Ruta 2017 – 2018



Objetivo	Actividad	Responsable	Estado de avance/ acción de seguimiento
Planes Nacionales	Finalizar la revisión de Planes Nacionales utilizando el formato de Orientaciones para dicho fin	CNs	Se cuenta con la información de 9 de 10 países
	Resumen general sobre el avance de la implementación de los planes nacionales en la región, conforme a la información recibida por parte de los países	Secretaría Técnica	Actualmente en elaboración; países aún se encuentran enviando la información a la DEPM.
	Definido el listado de representantes de los grupos de trabajo conformados por los puntos focales designados por los países y los miembros de las Comisiones Técnicas Regionales de COMISCA relacionados a: a. Atención Primaria en Salud. b. Dengue y Chikungunya. c. Malaria. d. Seguridad Vial.	CNS	Se cuenta con la designaciones de 9 de 10 países





Estado de avance a la Hoja de Ruta 2017 – 2018



Objetivo	Actividad	Responsable	Estado de avance/ acción de seguimiento
Gestión de Cooperación	Elaboración de consultoría AMEXCID-GIZ, para mapeo de financiamiento para la implementación de los PMM	AMEXCID	Informe de consultoría será presentado en este Encuentro.
	Cumplimiento de los indicadores de los PMM: Remisión de Orientaciones Metodológicas e Instrumentos necesarios para el ejercicio de revisión de avances de dichos Indicadores.	Grupo Ad Hoc	Se cuenta con la información de 9 de 10 países. Pendiente: conformar el Grupo Ad Hoc
	Remisión de información por parte de los países.	CN	Se cuenta con información actualizada de 9 de 10 países
	Validación de la propuesta de ajustes de metas e indicadores de los PMM.	CN	N/A
	Elaboración de cuatro notas conceptuales con base en los ajustes de las metas e indicadores de los PMM.	Secretaría Técnica	Se preparó un perfil de proyecto derivado del Plan Maestro de Seguridad Vial y se sometió al concurso de BPRs del BID. No fue aprobado para financiamiento.





Estado de avance a la Hoja de Ruta 2017 – 2018



OBJETIVO	ACTIVIDAD		ESTADO DE AVANCE / ACCIÓN DE SEGUIMIENTO
Gestión de Cooperación	Elaboración de matriz de Cooperación Sur – Sur	Secretaría Técnica	Remitida por la DEPM en 3 ocasiones. Únicamente El Salvador respondió.
	Remisión de información por parte de los países conforme a un check-list preparado por la DEPM.	CN	Se cuenta con información de 9 de 10 países
	Recopilación de información y definición de un mecanismo de cooperación Sur - Sur.	Secretaría Técnica	En proceso
	Estrategia de gestión de recursos: Elaboración de primera propuesta de documento base	Colombia	Por definir
	Remisión a los Coordinadores para sus comentarios	Secretaría Técnica	Por definir
	Videoconferencia para revisión y validación.	CN	Por definir





Estado de avance a la Hoja de Ruta 2017 – 2018



OBJETIVO	ACTIVIDAD		ESTADO DE AVANCE / ÁCCION DE SEGUIMIENTO
Iniciativa Regional Para la Eliminación de la Malaria en Mesoamérica y República Dominicana (IREM)	Definición del rol del SMSP en dicha propuesta	BID	Se observa un esquema de seguimiento como parte de la DEPM y la SE-COMISCA como parte del denominado Comité Estratégico y Operacional
	Calendarización de actividades a desarrollar en el marco de la Iniciativa para la eliminación de la Malaria en Mesoamérica	Secretariado	BID hace llegar calendario de reuniones en los países; DEPM remite y apoya al BID según es requerido.





Estado de avance a la Hoja de Ruta 2016 – 2017



OBJETIVO	ACTIVIDAD		ESTADO DE AVANCE / ÁCCION DE SEGUIMIENTO
Iniciativa Salud Mesoamérica	La unidad coordinadora remitirá a la DEPM para ser remitido a los Comisionados y Coordinadores Nacionales.	BID/DEPM	Informes y actividades programadas remitidas a los Comisionados Presidenciales
	La unidad coordinadora remitirá a COMISCA los informes seguimiento trimestral para envío a los señores Ministros	BID/SECOMISCA	Informes y actividades programadas remitidas al COMISCA



www.proyectomesoamerica.org



@P_Mesoamerica



@ProyectoMesoamerica



Proyecto de Integración y
Desarrollo de Mesoamérica



Proyecto de Integración y
Desarrollo de Mesoamérica

